基建工程项目审计流程




审计处工程审计室整理项目结算审计资料并归档








不符合





审计处工程审计室检查送审资料是否齐全，是否符合要求








由送审单位对资料补充完善








1000万元以下项目，审计处出具审计意见书，主管处领导审批签发





审计处工程审计室接收，并进行登记签收





建设主管单位（送审单位）对施工单位报送结算进行初步审核后，报送到审计处








审计人员实施审计，建设主管单位配合，施工单位接受查询





1000万元以上项目，审计处出具审计意见书，主管校领导审批签发





初审完成后审计人员与建设主管单位交换意见，并报主管处领导





审计处出具审核认证单，建设、施工和审核单位负责人签章


























